
ГРАФИК выполнения ямочного ремонта 2 этап в 2026г. 

No п/п Наименование МО, село, улица 
Общий план ямочный 

План 
ремонт на 2026г., кв.м 

1 Межводненское СП, с. Водопойное, ул. Комарова 800,773 09.04.2026 
2 Межводненское СП, с. Межводное, ул.30 лет Победы 53 17.04.2026 
3 Межводненское СП, с. Межводное, ул.Комарова 352,05 22.04.2026 
4 Межводненское СП, с. Водопойное, ул. Почтовая 210,64 24.04.2026 
5 Межводненское СП, с. Межводное, ул. Виноградная 140 25.04.2026 
6 Межводненское·сп, с. Межводное, ул.Севастопольская . 75,76 27.04.2026 

7 Новоивановское СП, с. Новоивановка, ул. Вишнёвая 10 28.04.2026 
8 Новоивановское СП, с. Новоивановка, ул. Мичурина 30 28.04.2026 
9 Новоивановское СП, с. Новоивановка, ул. Полевая 10 28.04.2026 
10 Новоt1вановское СП, с. Новоивановка, ул. Цветочная 235 29.04.2026-30.04.2026 
11 Новоивановское СП, с. Новоивановка, ул. Дорожная 300 05.05.2026-06.05.2026 
12 Кировское СП, с.Кировское, ул.Мира 220 05.05.2026-06.05.2026 
13 Кировское СП,с.Кировское, ул.Крымская 600 07.05.2026-08.05.2026 
14 Кировское СП,с.Кировское, ул.Гагарина 100 11.05.2026 
15 Кировское СП,с.Кировское; ул.Победы 100 12.05.2026 
16 Кировское СП, с. Дозорное, ул. Новая 300 12.05.2026 
17 Далековское СП, с. Далекое, пер. Спортивный 1200 12.05.2026-13.05.2026 
17 Далековское СП, с. Далекое, ул.Спортивная 20 13.05.2026-14.05.2026 

18 
Далековское СП, с. Далекое,проезд от ул. 60 лет СССР до ул. 
Заводская 1975 13.05.2026-15.05.2026 

19 Далековское СП, с. Далекое, проезд от ул. Советская до гаража 50 16.05.2026 
20 Далековское СП, с. Далекое, ул. 60 лет СССР 645 16.05.2026 
21 Далековское СП, с. Далекое, ул. Строителей 300 18.05.2026 
22 Далековское СП, с. Владимировка, ул. Коробкова 3600 18.05.2026 




