


## Г Р А Ф И К

**по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог  
общего пользования межмуниципального значения городской округ Алушта  
на Май месяц 2026 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Объем м2	с 05.05 по 08.05		с 12.05 по 15.05		с 18.05 по 22.05		с 25.03 по 29.05	
			СИМ	А/б	СИМ	А/б	СИМ	А/б	СИМ	А/б
1	г. Алушта, ул. Юбилейная	2,5		2,5						
2	г. Алушта, ул. Виноградная	45				45				
3	г. Алушта, ул. Ялтинская	25				25				
4	г. Алушта, ул. 15 Апреля	8					8			
5	г. Алушта, ул. Строительная 19	10					10			
6	г. Алушта, пер. Крапивного	5					5			
7	г. Алушта, ул. Ялтинская	25		25						
8	с. Лучистое, ул. Виноградная	8								8
9	с. Приветное, ул. Ленина, д.22	10								10
10	с. Приветное, ул. Карла Маркса, д.11	6								6
11	с. Малореченское, ул. Виноградная, д.22	2								2
12	с. Малореченское, ул. Миндальная, д 1	4								4
13	с. Малореченское, ул. Подгорная, д 5	6								6
14	с. Малореченское, ул. Шевченко, д 22	8								8
15	с. Малореченское, ул. Морская, д 19	1,5								1,5
		<b>166</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>46</b>

Главный инженер филиала "Алуштинское ДРСУ"

А.Н. Двирный



Примечание:

В связи с возможным изменениями погодных условий и неопределённостью финансирования в графике возможны изменения.