

График по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий

МО Кировский район Республики Крым

№ п/п	Населенный пункт	Наименование улицы, дороги	Площадь, м2	01-08 Марта	09-15 Марта	16-22 Марта	23-31 Марта	01-05 Апреля	06-12 Апреля	13-19 Апреля	20-26 Апреля	27-30 Апреля 01-03 Мая	04-10 Мая	11-17 Мая	18-24 Мая	25-31 Мая
1	с. Золотое Поле	Ул.Ленина	1511													
2	с. Возрождение	Ул.Ленинградская,	2484													
3	с.Льговское	Ул.Маяковского	1748													
4	с.Льговское	Ул.Шевченко	364													
5	с.Льговское	Проезд Школьный спуск	57													
6	с.Льговское	Ул.Ленина	2400													
7	с.Приветное	Ул.Приклубная	306													
8	с.Приветное	Ул.Золотой Ключ	143													
9	с.Первомайское	Ул.Парашутная	240													
10	с.Первомайское	Ул.Парашутная 2 й уч.	46													
11	с.Абрикосовка	Ул.Восточная	181													
12	с. Бабенково	Ул.Сумская	81													
13	с. Бабенково	Ул. Северная	78													
14	с. Бабенково	Ул.Луговая	149													
15	с.Кринички	Ул. Октябрьская	472													
16	с.Партизаны	Ул.Гагарина	355													
17	с.Яркое Поле	Ул. Мира	187													
18	с.Яркое Поле	Просп.Красносельского	303													

* График может меняться от погодных условий другие непредвиденных обстоятельств.

Врио начальника Кировского ДЭУ
Филиала «Судакское ДРСУ» АО «Крымавтодор»

Титаренко М.И.