

Утверждаю:  
Начальник филиала  
"Сакское ДРСУ"  
АО "Крымавтодор"  
\_\_\_\_\_ А.Н. Джанбеков  
" \_ " \_\_\_\_\_ 2026 г.

График

выполнения работ по ямочному ремонту автомобильных дорог МО ГО Саки филиалом "Сакское ДРСУ" АО "Крымавтодор" (2 этап)

№п/п	Наименование улицы, дороги	Площадь, м2	Дата выполнения работ
1	Улица Индустриальная	1425	15.05.2026
2	Улица Железнодорожная	240	16.05.2026
3	Улица Новоселовское шоссе	1100	19.05.2026
4	Улица Фещенко	856	20.05.2026
5	Переулок Приозёрный	626	21.05.2026
6	Улица Франко	2174	26.05.2026
7	Переулок Трудовой	5	26.05.2026
8	Улица Севастопольская	1904	29.05.2026
9	Переулок Севастопольский	20	30.05.2026

Начальник ПТО  
филиала "Сакское ДРСУ"

Смык А.В.