

Утверждаю:

Начальник филиала

"Сакское ДРСУ"

АО "Крымавтодор"

А.Н. Джанбеков

"25" 07 2026 г.



ГРАФИК

выполнения работ по ямочному ремонту на дорогах МО Сакский район филиалом "Сакское ДРСУ" АО "Крымавтодор"

№ п/п	Улица	Площадь, м2	Дата
	с. Червоное		
1	ул. Северная	625	25.04.2026
	п.г.т. Новифедоровка		
2	Севастопольская	1000	27.04.2026
	с. Владимировка		
3	пр-д ул. Виноградная – ул. Мичурина	300	28.04.2026
	с. Лесновка		
4	Колхозная	600	28.04.2026
5	Механизаторов	1545	29.04.2026
	с. Ивановка		
6	Победы	1200	30.04.2026
7	Ленина	1000	30.04.2026
	с. Охотниково		
8	ул. Юбилейная	700	04.05.2026
	с. Карьерное		
9	ул. Горняцкая	300	04.05.2026
	с. Глинка		
10	ул. Вишневая	1485	05.05.2026
	с. Виноградово		
11	Степная	640	06.05.2026
12	пр-д ул. Ленина – ул. Виноградная	720	06.05.2026
	с. Ильинка		
13	Ленина	2408	07.05.2026
	с. Сизовка		
14	Садовая	900	08.05.2026
	с. Зерновое		
15	пер. Строительный	3000	11.05.2026
	с. Фрунзе		
16	пер. Школьный	250	12.05.2026
17	Комсомольская	533	12.05.2026
	с. Орехово		
18	Новая	815	13.05.2026
	с. Каменодомня		
19	Ленина	1050	14.05.2026
20	Киевская	600	15.05.2026

	с. Уютное		
21	Вольная	1204	16.05.2026
	с. Молочное		
22	пер. Красноярский-ул. Дружбы	100	18.05.2026
23	Кирова	3000	20.05.2026

Начальник ПТО  
филиала "Сакское ДРСУ"



Смык А.В.