

Г Р А Ф И К

**по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог
общего пользования межмуниципального значения город-курорт Ялта
на Май месяц 2026 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Объем м2	с 05.05 по 08.05		с 12.05 по 15.05		с 18.05 по 22.05		с 25.03 по 29.05	
			СИМ	А/б	СИМ	А/б	СИМ	А/б	СИМ	А/б
1	пгт.Ливадия ул.Лесная	80					80			
2	пгт.Гаспра ул.Севастопольское шоссе	70	70							
3	пгт.Массандра ул. Винодела Егорова	70								70
4	пгт.Массандра ул.Умельцев	80	80							
5	пгт.Массандра ул.Мухина	120					120			
6	пгт.Массандра 16 апреля	10					10			
7	пгт.Массандра ул.Высоцкого	80						80		
8	пгт.Массандра ул.Совхозная	35			35					
9	пгт. Симеиз, ул. Горького	40	40							
10	г.Ялта ул.Южнобережное шоссе	70			70					
11	г.Ялта пер. Дарсановский	60			60					
12	пгт.Никита Никитский спуск	60			60					
13	г.Ялта ул.Бакунинский проезд	110						110		
14	с.Оползневое, ул.Дружба	200								200
15	г.Ялта ул.Большевикская	180					180			
16	пгт.Кореиз Севастопольское шоссе	50	50							
17	сг. Ялта, пгт. Виноградное. ул.Лесная	30							30	
18	г. Ялта, пер .Лесной	40							40	
	ВСЕГО	1385	240	0	225	0	390	190	70	270

Начальник филиала "Ялтинское ДРСУ"

С.В. Софолов

Примечание:

В связи с возможным изменениями погодных условий и неопределённостью финансирования в графике возможны изменения.